



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОСВОДОКАНАЛ"


105005, Москва, Плетешковский пер., 2. Тел. (499) 763-34-34, факс (499) 265-22-01, E-mail: post@mosvodokanal.ru

13.12.2013 № 02-02-1551/13

На № _____ от _____

О внесении в Реестр
недобросовестных
поставщиков

Московское УФАС
Рег.номер: 41099
Зарегистрирован: 13.12.2013



Руководителю
Московского УФАС России
Р.А.ПЕТРОСЯНУ

107078, г. Москва, Мясницкий
проезд, д.4, стр.1

Уважаемый Рачик Ашотович!

ОАО "Мосводоканал" осуществляет закупку товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

ОАО "Мосводоканал" разместило в общедоступной сети Интернет на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, а также на электронной торговой площадке ОАО "Мосводоканал" извещение о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора поставки погружных насосов в комплекте со шкафами управления (далее – товар) (реестровый номер 31300540841).

В соответствии с закупочной документацией срок поставки товара установлен 20.12.2013г.

13.09.2013 состоялось вскрытие конвертов с заявками участников ООО "МетраТек", ООО "Комплектэнергоснаб" и ООО "Эридан".

16.10.2013 проведена процедура рассмотрения заявок участников и подведение итогов процедуры закупки, по результатам которых ООО "Комплектэнергоснаб" признан победителем.

Заявкой, представленной на участие в процедуре закупки ООО "Комплектэнергоснаб", был подтвержден срок поставки оборудования до 20.12.2013.

30.10.2013 ОАО "Мосводоканал" направило в адрес ООО "Комплектэнергоснаб" проект договора для подписания, составленный на условиях проведенного запроса предложений.

01.11.2013 ООО "Комплектэнергоснаб" направило в адрес ОАО "Мосводоканал" письмо об отказе от подписания договора в редакции проведенного запроса предложений и собственного предложения, настаивая при этом, на подписании протокола разногласий о продлении срока поставки товара до 20.02.2014, по причине длительного рассмотрения заявок закупочной комиссией и существенным увеличением сроков заключения договора.

05.11.2013 ОАО "Мосводоканал" повторно направило в адрес ООО "Комплектэнергоснаб" проект договора для подписания, составленный на условиях проведенного запроса предложений и предложения ООО "Комплектэнергоснаб" согласно заявки.

Кроме того, 08.11.2013 ОАО "Мосводоканал" сообщило ООО "Комплектэнергоснаб" о том, что в соответствии с п. 9.2 закупочной документации договор по результатам проведенной процедуры заключается путем включения условий, предложенных в заявке на участие в закупке участником закупки, с которым заключается договор, в проект договора, являющийся неотъемлемой частью документации. В связи с чем, ОАО "Мосводоканал" не видит оснований для переноса сроков поставки.

После чего ООО "Комплектэнергоснаб" подана жалоба в УФАС по г.Москве на неправомерные действия закупочной комиссии ОАО "Мосводоканал".

Решением от 13.11.2013 по делу № 1-00-2033/77-13 о нарушении процедуры торгов и порядка заключения договоров жалоба ООО "Комплектэнергоснаб" на неправомерные действия закупочной комиссии ОАО "Мосводоканал" признана обоснованной, в действиях закупочной комиссии ОАО "Мосводоканал" установлены нарушения пп. 18.8.1, п. 18.8., пп. 18.9.1, п. 18.9. "Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Мосводоканал", принято решение не выдавать ОАО "Мосводоканал" обязательное для исполнения предписание об устранении выявленных нарушений.

Указанные нарушения были выражены в просрочке объявления победителя запроса предложений на 28 дней.

21.11.2013 ОАО "Мосводоканал" направило в адрес ООО "Комплектэнергоснаб" проект договора с учетом переноса срока поставки соразмерно допущенным нарушениям на 28 дней (новый срок поставки товара - до **20.01.2014**).

22.11.2013 ООО "Комплектэнергоснаб" вновь направило в адрес ОАО "Мосводоканал" письмо об отказе от заключения договора поставки погружных насосов в комплекте со шкафами управления в срок до 20.01.2014 и о подтверждении не размещения заказа на изготовление товара.

02.12.2013 ООО "Комплектэнергоснаб" фактически подтвердил свой отказ от заключения договора, мотивировав это необходимостью переноса сроков поставки соразмерно срокам выявленных нарушений.

Следует отметить, что указанный перенос сроков уже был учтен ОАО "Мосводоканал" в письме от 21.11.2013, о чем ООО "Комплектэнергоснаб" сообщено повторно письмом от 06.12.2013.

Таким образом, ОАО "Мосводоканал" считает ООО "Комплектэнергоснаб" уклонившимся от заключения договора.

На основании вышеизложенного, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц", постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1211, прошу Вас включить ООО "Комплектэнергоснаб" в Реестр недобросовестных поставщиков.

Наименование юридического лица	Общество с ограниченной ответственностью "Комплектэнергоснаб"
Сведения о месте нахождения юридического лица	Россия, 119331, Москва, Проспект Вернадского, д. 33, корп. 1
Идентификационный номер налогоплательщика	7704637938
Дата подведения итогов закупки	16.10.2013 (протокол № 31300540841-3)
Сведения о договоре: - наименование товаров (работ, услуг)	- поставка погружных насосов в комплекте со шкафами управления
- код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг	- 51.6
- валюта договора	- российский рубль
- цена договора	- 11 010 499,76 (Одиннадцать миллионов десять тысяч четыреста девяносто девять рублей 76 копеек), в том числе НДС
- срок исполнения договора	- 20.12.2013

Приложение:

1. Копия извещения о проведении запроса предложений на 2 л. в 1 экз.
2. Копия документации по запросу предложений на 21 л. в 1 экз.
3. Копия протокола по вскрытию поступивших заявок от 13.09.2013 на 2 л. в 1 экз.
4. Копия протокола рассмотрения заявок в запросе предложений от 16.10.2013 на 2 л. в 1 экз.
5. Копия протокола по оценке и сопоставлению заявок открытого запроса предложений от 16.10.2013 на 2 л. в 1 экз.
6. Копия письма от 30.10.2013 № 13-11-2098/13-(1)-0 на 20 л. в 1 экз.
7. Копия письма от 01.11.2013 № 599 на 15 л. в 1 экз.
8. Копия письма от 05.11.2013 № 13-11-2120/13-0 на 13 л. в 1 экз.
9. Копия письма от 08.11.2013 № 02-18-5483/13-(0)-1 на 1 л. в 1 экз.
10. Копия Жалобы на действия закупочной комиссии ОАО "Мосводоканал" исх. № 611 от 06.11.2013г. на 3 л. в 1 экз.
11. Копия решения по делу № 1-00-2033/77-13 о нарушении процедуры торгов и порядка заключения договоров на 6 л. в 1 экз.
12. Копия письма от 21.11.2013 № 13-11-2086/13-(0)-1 на 8 л. в 1 экз.
13. Копия письма от 22.11.2013 № 665 на 1 л. в 1 экз.
14. Копия письма от 28.11.2013 № 02-18-5483/13-(2)-1 на 1 л. в 1 экз.
15. Копия письма от 02.12.2013 № 689 на 1 л. в 1 экз.
16. Копия письма от 06.12.2013 № 02-18-5483/13-(4)-0 на 2 л. в 1 экз.
17. Копия доверенности на 1 л. в 1 экз.

Заместитель генерального директора
по инвестиционной политике

Яшина-Науменко 499 265 11 72



С.А.Кочин